

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA SZERVERKAPACITÁS BŐVÍTÉSE TÁRGYÁBAN

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) ezúton a következőket teszi közzé.

A Társaság 2018. decemberében kezdte meg egy saját, több célt kiszolgáló szerverkapacitás beszerzését és egy védett, minősített szerverközpont kialakítását, melynek vonatkozásában a szerverbeszerzési- és üzembe helyezési folyamat 2019. novemberében sikeresen lezárult.

Ezt követően a Társaság Igazgatósága 2020. július 1. napjával a szerverkapacitás bővítéséről döntött azzal, hogy a bővítési beruházás várható értéke mintegy kétmillió euró összegben került meghatározásra (kapcsolódó közzététel: <https://bet.hu/newkibdata/128433256/Ta%CC%81je%CC%81koztata%CC%81s%202020%2007%2001.pdf>).

Az Igazgatóság júliusi döntésének megfelelően megkezdődött a korábban beszerzett szerverpark bővítési projektje, azonban a projekt elvégzésének eredetileg tervezett, 2020. november végi céldátuma 2021. I. felének végére módosult. Ennek oka egyrészt, hogy Társaságunk utólagos módosítási kérelemmel élt a megrendelt konfigurációk vonatkozásában, másrészt a COVID helyzet miatt a hardver beszerzések világszerte késedelmesek a COVID helyzet előtti időszakhoz viszonyítva.

Budapest, 2020. november 27.

OTT-ONE Nyrt.